


Утверждаю:
И.о. директора
ММУП ЖКХ «Машуковский»

А.Ф. Тузов

Календарный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг. ММУП ЖКХ «Машуковский»				
№ п/п	Мероприятие	Начало срока исполнения	Окончание срока исполнения	Примечание
Подготовка объектов теплоснабжения				
1	Текущий ремонт помещения котельной № 1	01.07.2026г.	31.07.2026г.	
2	Текущий ремонт помещения котельной № 2	01.07.2026г.	31.07.2026г.	
3	Гидравлические испытания оборудования котельной № 1	01.08.2026г.	20.08.2026г.	
4	Гидравлические испытания оборудования котельной № 2	01.08.2026г.	20.08.2026г.	
Подготовка теплосетей				
5	Ремонт, замена, утепление теплотрассы котельной № 1	08.06.2026г.	31.07.2026г.	
6	Ремонт, замена, утепление теплотрассы котельной № 2	08.06.2026г.	31.07.2026г.	
Подготовка объектов социально-культурного назначения				
7	Промывка отопления здания Машуковского ТП		24.08.2026г.	
8	Промывка отопления зданий МБОУ Машуковской СОШ		24.08.2026г.	
9	Промывка отопления зданий МБДОУ детский сад «Березка»		24.08.2026г.	
10	Промывка отопления здания СДК п. Машуковка		24.08.2026г.	